

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «СОШ №72»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Тарасова Т.Н.	Приказ директора школы	13.01.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Тарасова Т.Н. Калачёва Е.Ю.	План мероприятий	февраль 2023
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Тарасова Т.Н. Калачёва Е.Ю.	Положение о деятельности Центра	февраль 2023
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Тарасова Т.Н. Меденцев В.А.	Проект зонирования	апрель 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Тарасова Т.Н. Меденцев В.А.	Заявки на финансирование	август, сентябрь 2023
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Тарасова Т.Н. Меденцев В.А.	Отчеты	февраль – август 2023
2.3.	Приемка помещений Центра	Тарасова Т.Н. Меденцев В.А. Калачёва Е.Ю.	Акт	август 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном	Калачёва Е.Ю.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года

	форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Калачёва Е.Ю.	Новости, статьи, репортажи	февраль- август 2023
4.2.	Запуск сайта	Калачёва Е.Ю. Подлужных А.М.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.3.	Открытие Центра	Тарасова Т.Н. Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М. Педагоги	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение учебного-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М. Педагоги	Информация на сайте школы	август 2023
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Тарасова Т.Н. Калачёва Е.Ю. Ситникова Т.М. Педагоги	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023